國立虎尾科技大學
施工日誌

表報編號：                                                                        

本日天氣：上午：      下午：                                     填報日期：    年    月    日(星期   )

	工程名稱
	
	承攬廠商名稱
	

	契約工期
	天
	累計工期
	天
	剩餘工期
	天
	開工日期
	

	契約變更次數
	      次
	工期展延天數
	        天
	完工日期
	

	預定進度(%)
	
	實際進度(%)
	
	契約金額
	

	一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

	施工項目
	單位
	契約數量
	本日完成數量
	累計完成數量
	備註

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	營造業專業工程特定施工項目
	
	
	
	
	

	A.
	
	
	
	
	

	B.
	
	
	
	
	

	二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

	材料名稱
	單位
	設計數量
	本日使用數量
	累計使用數量
	備註

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

	工別
	本日人數
	累計人數
	機具名稱
	本日使用數量
	累計使用數量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有□無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）

	五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：



	六、施工取樣試驗紀錄：

	七、通知協力廠商辦理事項：

	八、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形等）：

	九、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員負責辦理督察按圖施工：□是□否

	十、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員負責辦理解決施工技術問題：□是□否

	填表人（簽章 註3)：

	專任工程人員(簽章 註4) 




註：1.依營造業法第三十二條第一項第二款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 
2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 
3.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。 
4.施工日誌第八點、第九點及第十點所定事項須專任工程人員到場時，專任工程人員應簽章負責。 
5.上開工地主任係為營造業法第三十一條所稱之工地主任。
施工日誌之技術士簽章表：
	專業工程項目：
	應置技術士人數：

	技術士

種類
	人數
	技術士姓名
	技術士證書字號
	技術士簽名或蓋章
	備註

	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	B
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	C
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	D


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	E


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	F


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


國立虎尾科技大學
完成工程數量詳細表
第二聯                                                                第   頁共   頁   

工程名稱：                                                        日期：  年  月  日

	項次
	工 程 項 目
	單位
	契約數量
	契約單價
	本日

完成數量
	本日

完成金額
	累計

完成數量
	備註

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	累 計 (完成金額)
	
	
	
	(
	
	)
	

	本日完成進度＝(本日累計完成金額÷契約金額)％＝        ％

	填報(承商人員)
	承商主管

	
	


施工日報表填報方式之補充說明：

1. 依營造業法及工程契約規定，施工廠商應每日填寫施工日報表，請各單位務必督促施工廠商落實。施工日報表應依契約約定及機關核定之施工計畫書規定填報。

2. 施工廠商所填報之施工日報表中工別、機械項目及材料名稱，應與契約書內單價分析表一致，以供監造單位查核及估驗計價參考使用。

3. 施工廠商應於施工日報表內增列監造單位本日有無查核之提示性欄位。













